

Утверждаю  
Директор МОУ «Гимназия №1»  
Г. Балашова Саратовской области  
Дьячин А. С. \_\_\_\_\_  
Приказ № 1075 от 12.12.2024

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по подготовке МОУ «Гимназия № 1» г. Балашова Саратовской области**  
**к проведению Всероссийских проверочных работ**  
**в 2024/25 учебном году**

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки	Формат документа	Ответственный
<b>1. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение проведения Всероссийских проверочных работ</b>				
1.1	Ознакомление педагогических работников с нормативными документами и методическими рекомендациями разного уровня (федеральный, региональный) по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ	В течение учебного года	Приказы, письма, рекомендации	Руководители МО, заместитель директора по УВР Ковязина С. В.
1.2	Анализ и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению ВПР в 2024/25 учебном году	До 15.12.2024	Дорожная карта по подготовке к проведению ВПР в 2024/25 учебном году	Директор, заместитель директора
1.3	Приказы о подготовке и проведении ВПР, о составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам	Март 2025 года	Приказ	Директор
<b>2. Повышение качества преподавания учебных предметов</b>				
2.1	Заседания гимназических методических объединений по вопросам анализа результатов ВПР в предыдущем учебном году и подготовки к проведению ВПР в 2024/25 учебном году	До 25.12.2024	Протоколы МО	Руководители МО

2. 2	<p>Анализ выполнения рабочих программ учебных предметов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• математика, русский язык, литературное чтение, иностранный язык, окружающий мир на уровне начального общего образования;</li> <li>• история, русский язык, литература математика, биология, обществознание география, физика, информатика, химия, иностранный язык на уровне основного общего образования;</li> <li>• русский язык, математика, история, обществознание, литература, иностранный язык, география, физика, химия на уровне среднего общего образования</li> </ul>	До 31.01.2025	Рабочие программы	Учителя-предметники, руководители МО
2. 3	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам	По триместрам	Анализ контрольных работ	Учителя начальных классов, учителя-предметники, руководители МО
2. 4	Определение учащихся группы риска по учебным предметам	В течение учебного года	Анализ промежуточных контрольных срезов	Учителя-предметники
2. 5	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении, для одаренных детей	По результатам контрольных срезов	Индивидуальные образовательные маршруты	Руководители МО

2.6	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР	В течение года	План педагога-психолога	Заместитель директора по УВР, педагог-психолог
<b>3. Подготовка и повышение квалификации педагогических работников</b>				
3.1	Плановые курсы повышения квалификации. Использование образовательных сайтов и сайтов педагогических сообществ с целью повышения квалификации	В течение года	План-график курсовой подготовки на 2024/25 учебный год	Заместитель директора
3.2	Организация и проведение школьного методического объединения учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	Февраль 2025 года	Протоколы НМС,МО	Руководитель МО
<b>4. Организационно-технологическое обеспечение проведения ВПР</b>				
4.1	Диагностические работы в формате ВПР по учебным предметам, в том числе по которым ВПР проведут впервые	Согласно плану ВСОКО	Контрольно-измерительный материал формата ВПР, анализ работ	Учителя-предметники
4.2	Практическая отработка с учащимися 4-8-х и 10-х классов правил оформления проверочных работ	В течение года	Информация	Заместитель директора, учителя начальных классов, учителя-предметники
4.3	Подготовка обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся группы риска по результатам ВПР в разрезе классов и по предметам, о формах работы с учащимися группы риска	По результатам контрольных срезов	Информационная справка	Заместитель директора, учителя начальных классов, учителя-предметники
<b>5. Формирование и ведение информационной системы проведения ВПР</b>				
5.1	Формирование заявки на участие в ВПР через личный	Согласно графику	Заявка на участие в ВПР	Ответственный за ВПР,

	кабинет ФИС ОКО		по учебным предметам	технический специалист
5.2	Контроль регламента проверки работ, формирование и отправка отчетных файлов, получение результатов по предметам через ФИС ОКО	Согласно графику	Результаты ВПР по учебным предметам	Ответственный за ВПР, технический специалист
<b>6. Информационное сопровождение организации и проведения ВПР</b>				
6.1	Размещение информации о ходе подготовки к ВПР на сайте школы	В течение года	Информация	Заместитель директора, системный администратор
6.2	Информационный стенд по вопросам подготовки к ВПР	В течение года	Информация	Заместитель директора
6.3	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	В течение года	Информация, памятки	Заместитель директора, классные руководители
6.4	Родительские собрания для родителей учеников 4-8-х и 10-х классов по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	Февраль, март 2025 года	Протоколы родительских собраний	Заместитель директора, классные руководители
<b>7. Контроль за организацией и проведением ВПР</b>				
7.1	Обеспечение контроля за подготовкой учащихся 4-8-х и 10-х классов к ВПР в части посещения администрацией школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся	Согласно плану ВСОКО	Справка	Директор, заместитель директора, руководители МО
7.2	Контроль за работой с учащимися группы риска	Согласно плану ВСОКО	Справка	Директор, заместитель директора, руководители МО

**8. Анализ результатов и подведение итогов ВПР**

8.1	Анализ результатов ВПР	Май 2025 года	Аналитическая справка с рекомендациями	Руководители МО, заместитель директора
8.2	Анализ итогов реализации мероприятий дорожной карты	Июнь 2025 года	Аналитическая справка	Заместитель директора