

**План - график  
мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных  
образовательных стандартов начального общего и основного общего  
образования**

Направление мероприятий	Мероприятия	Ответственный за исполнение	Срок исполнения
<b>Создание нормативного обеспечения введения ФГОС 3+</b>	Подготовка приказа «Об организации мероприятий по введению ФГОС 3+	Изгорев С. А.	Август 2021
	Подготовка приказа «О разработке ООП НОО , ООП ООО	Ковязина С. В.	<i>Август 2021</i>
	Разработка основной образовательной программы начального общего образования , основной образовательной программы основного общего образования	Ковязина С. В.,	<i>Август 2021</i>
<b>Создание организационного обеспечения введения ФГОС 3+</b>	Просвещение участников образовательных отношений о целях и задачах введения ФГОС 3+	Администрация	Август – декабрь 2021
	Организация методического сопровождения деятельности педагогического коллектива в условиях введения ФГОС 3+	Изгорев С. А., , Ковязина С. В.,	В течение года.
	Участие в региональных , районных обучающих семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС 3+	Ковязина С. В.,	В течение года
	Методическое сопровождение участников образовательных отношений ФГОС	Администрация	В течение года
	Проведение семинарских занятий по вопросам введения ФГОС 3+	Администрация	В течение года
	Контроль качества образования в части введения ФГОС начального общего образования и основного общего образования	Изгорев С. А., Ковязина С. В., Балабанова О. М.	Сентябрь- 2021 – май 2022
	<b>Создание кадрового обеспечения введения ФГОС</b>	Обеспечение курсовой подготовки педагогов и членов администрации	Изгорев С. А.
Обеспечение участия и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС 3+		Администрация	В течение года
Обеспечение участия педагогов и администрации в мероприятиях		Изгорев С. А.	В течение года

	регионального уровня по сопровождению введения ФГОС 3+.		
<b>Создание информационного обеспечения введения ФГОС</b>	Проведение информационной кампании по разъяснению среди участников образовательных отношений целей и задач введения ФГОС 3+ с использованием Интернет-ресурсов	Балабанова О. М., Дьячин А.С	постоянно
	Осуществление информационной поддержки введения ФГОС 3+ посредством создания Интернет-странички	Балабанова О. М., Дьячин А.С	С сентября 2021г.
	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС СОО.	Изгорев С. А.	Июнь 2018г.
	Освещение хода и результатов введения ФГОС 3+ в сети Интернет средствах массовой информации и др.	Балабанова О. М., Дьячин А.С	постоянно
	Информационное взаимодействие с образовательными учреждениями района с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС 3+.	Балабанова О. М., Дьячин А.С	постоянно